

Obiettivi ed attività del progetto APEI

WP DI PROGETTO	Obiettivi	Attività programmate	Attori coinvolti nella fase	Prodotti da realizzare	Durata
WP0 Management, Monitoraggio e valutazione. Gestione e rendicontazione	Realizzare attività trasversali per la gestione ed il monitoraggio e la valutazione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione amministrativa e contabile del progetto; - Monitoraggio e valutazione del progetto - Incontri di partenariato; - Redazione di report di monitoraggio e valutazione del progetto; - Verifiche amministrative e contabili del progetto 	Tutti i partner	<ul style="list-style-type: none"> - Report di valutazione e monitoraggio - Report amministrativi e contabili - Report incontri di partenariato 	Intera durata del progetto
WP1 – Analisi sulle Buone prassi ed attività di benchmarking	Realizzare un'analisi comparativa con i partner europei sulle modalità organizzative, gestionali e programmatiche di fare accoglienza nei confronti degli immigrati	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione ipotesi di ricerca - Raccolta documentazione per analisi - Incontri di partenariato europeo - Redazione strumenti di indagine - Realizzazione dell'attività di ricerca - Analisi dei dati - Redazione report finale - Seminario di presentazione dei risultati con la presenza dei partner europei - Realizzazione di raccomandazioni specifiche sul fare accoglienza 	IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione report finale di ricerca - Redazione report incontri di partenariato nella fase di gestione della ricerca - Documenti seminario finale 	10 mesi
WP2 – Scambi transnazionali	- Realizzare scambi transnazionali sulle modalità di fare accoglienza nei rispettivi paesi	- N. 4 incontri (2 partecipanti per partner)	IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef	- Redazione report sugli scambi	6 mesi
WP3 – Sperimentazione modelli di gestione ed erogazione derivanti dall'analisi sul campo e dal benchmarking dei servizi in generale	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare modelli di gestione dei servizi in favore dei migranti in una logica interculturale - Implementare i singoli modelli all'interno delle strutture pubbliche e private che hanno 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei modelli di accoglienza sia nella vita sociale, che nella gestione dei servizi informativi in favore dei migranti e dell'accesso alla formazione - Analisi e verifica dei risultati e degli impatti realizzati in base 	Tutti i partner	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei servizi - Coinvolgimento attivo della rete territoriale - Redazione di report di valutazione e di impatto 	14 mesi

	<p>aderito alla rete territoriale di progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutare gli impatti che il modello definisce nei confronti dei migranti - Gestire una didattica interculturale all'interno delle classi secondo il modello individuato nella fase di ricerca - Valutazione degli impatti di apprendimento dati da metodi di didattica interculturale 	<p>all'utilizzo del modello di accoglienza strutturato con le attività di analisi</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei livelli di soddisfazione da parte dei migranti nelle modalità di gestione dei servizi e della didattica nei rispettivi contesti locali 	
WP4 – Reti territoriali	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare incontri con gli attori locali per la gestione del modello di accoglienza - Realizzare un accordo di rete territoriale per la gestione dei servizi secondo il modello realizzato insieme ai partner europei 	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri di partenariato esterno al progetto (attori locali) per la realizzazione di un Accordo di rete per la gestione del modello di accoglienza definito nelle azioni di ricerca e di analisi comparativa 	Tutti i partner di progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo di rete territoriale 	6 mesi
WP5 – Formazione dei migranti sulle caratteristiche delle sperimentazioni da realizzare	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare attività formative per i migranti sul modello di accoglienza - Individuare insieme ai migranti i punti di forza e di debolezza delle modalità di gestione del modello di integrazione in relazione con la domanda di servizi specifici (dalla formazione alla casa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso formativo (n. 4 percorsi di 25 ore cadauno) 	Tutti i partner di progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso formativo 	4 mesi
WP6 – Formazione per i docenti sulla didattica interculturale	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare attività di formazione sulla didattica interculturale - Valutare i livelli di gestione dei metodi applicabili alla didattica interculturale 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso formativo di 16 ore (n. 4 interventi) 	IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso formativo 	4 mesi
WP7 – Formazione dei dipendenti Pubblici per la sperimentazione del	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare percorsi formativi per dipendenti pubblici aderenti alla rete territoriale 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi formativi di 12 ore (n. 4 interventi) 	IRIS, Il Tetto, La casa di Tom e Filef	<ul style="list-style-type: none"> - Percorso formativo 	4 mesi

modello di erogazione e gestione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare i livelli di gestione dei servizi in una logica integrativa 				
WP8 – Strumenti innovativi per la gestione dei servizi e per favorire il dialogo interculturale	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare strumenti innovativi per la gestione dei servizi e per attivare un dialogo interculturale far le singole comunità (locali e immigrati) - Valutare i livelli di gestione dei vari strumenti di gestione innovativa dei servizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Piattaforma per la gestione dei servizi informativi - Strumenti innovativi per favorire un dialogo interculturale 	Tutti i partner	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi e strumenti innovativi 	25 mesi
WP9 – Divulgazione, disseminazione e sostenibilità delle pratiche sperimentate durante il progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare un piano di comunicazione - Realizzare il sito del progetto - Realizzare un seminario finale di presentazione dei prodotti e dei risultati - Realizzare un piano di sostenibilità delle attività di progetto 	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di comunicazione con i relativi prodotti - Sito WEB del progetto - Seminario finale - Piano di sostenibilità del progetto 	Soc. coop. Filef Basilicata	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti comunicativi e di sostenibilità del progetto 	39 mesi